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A Le ministre de I’équipement, des transports, du

logement, du tourisme et de la mer

a
Monsieur le préfet de la Haute Marne
- direction départementale de I"équipement -

objet : RN 19 bilan de la concertation sur la section A31- Chalindrey commande d’ APS

référence : RN19 Langres bilan concertation A31 Chalindrey.doc
- Bilan de la concertation adressé le 17 septembre 2002
- Décision ministérielle du 19 février 2002 approuvant le dossier de concertation de la section
A31- Chalindrey
- Commande d’étude d’avant projet sommaire du 10 février 2000
- Comité Interministériel d' Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) du 23
juillet 1999
- Convention pour le projet de liaison nouvelle par 1a RN 19 entre I'autoroute A31 et la
Suisse du 29 avril 2000

affaire suivie par : Mireille BOSC- R/IR-RC’
® 0140818306, 50140811992
mireille.bosc@equipement.gouv. fr

Par courrier cité en référence, vous m'avez adressé le bilan de la concertation, portant
sur I’antenne sud de Langres (RN 19 entre A31 et Chalindrey), qui s’est déroulée de
janvier a mars 2002.

Du bilan de la concertation, il ressort un net consensus en faveur :
¢ du fuseau sud-sud le long de laRD 428 ;
¢ de I’aménagement des points d’échanges suivants :
* un échangeur complet sur A31 associé a un demi-diffuseur a Flagey ;
* un échangeur complet avec la RN 74 ;
* un ¢échangeur complet aveclaRD 17 ;
* un échangeur complet avec la RD 26 ;
e du phasage longitudinal de réalisation en donnant priorité a la section centrale
RN 74 Chatenay Vaudin en réalisant un raccordement provisoire sur la RN 19
existante.

L’aménagement de I'antenne sud de Langres s’inscrit dans le projet de mise a 2x2
voies de la RN 19 entre ’A31 et Vesoul. Compte tenu du coiit prévisionnel (545 ME€) et
de la longueur de ce projet (86km), il devra faire I’objet d’une saisine de la commission
du débat public conformément au décret 2002-1275 du 22 octobre 2002. Une
commande de dossier de saisine sur ce projet sera adressée prochainement au préfet de
Franche Comté. A [D’issue de la procédure liée au débat public une décision
ministérielle précisera les orientations sur ce projet. Sans attendre les résultats de cette
procédure je vous autorise a poursuivre les études sur la base de ces dispositions, avec
les hypothéses suivantes.



2/3

Caractéristiques géométriques

Le projet sera congu par application des normes de ITCTAAL 2000 catégorie L2.
Compte tenu du taux important de poids lourds attendus sur ce projet, la BAU aura une
largeur de 3m.

Compte tenu du trafic modéré, ’impact de I’application éventuelle d’un profil en
travers type avec un bloc de gauche réduit a 4 m sur la section allant de la RN74 a
Combeaufontaine sera examiné dans le cadre de I’APSI Langres Delle.

Vous examinerez avec une attention toute particuliére le traitement des zones de
transitions liées au phasage du projet.

Raccordement a ’autoroute A31 et limite de la concession SAPRR
Le raccordement a 'autoroute A31, sera congu en réutilisant au mieux I’échangeur
existant et en limitant [’emprise de ’aménagement.

L’¢tude de cet APS devra apporter les éléments qui permettront de finaliser et de
conclure les réflexions sur la limite de la concession. A ce titre vous étudierez en
liaison avec le concessionnaire de 1’autoroute A31 les deux solutions suivantes :
* une limite de la concession au raccordement avec la voirie locale (demi-
échangeur a Flagey), avec une modification de la géométrie du projet a
ce niveau intégrant un déplacement de la gare de péage;
- * une limite de la concession au niveau de la RN 74 avec un demi-
échangeur a Flagey.

Vous m’adresserez les conclusions de cette étude partielle dans les meilleurs délais.
Les dispositions concernant les limites de la concession SAPPR feront I’objet d’une
decision spécifique a I’issue de laquelle vous pourrez engager avec les collectivités
locales les discussions relatives aux variantes détaillées du dossier.

Coiit d’objectif et financement

L’enveloppe prévisionnelle de cette opération est fixée a 123,5 ME (valeur décembre
2001). Ce montant est & considérer comme une estimation plafond que vous veillerez a
ne pas dépasser dans le cadre des études d’avant projet sommaire qui permettront
d’arréter le coiit d’objectif de ce projet.

La convention spécifique relative au projet de liaison nouvelle par la RN 19 entre
"autoroute A 31 et la Suisse du 29 avril 2000 ne prévoit que des études pour 1’antenne -
Sud de Langres. Apres définition de la limite de concession, le financement de cette
opération sera a rechercher dans le cadre des prochains contrats de plans ou
conventions spécifiques.

Maitrise des cofits

Jattire votre attention sur 'importance qui s’attache a la maitrise des cofts des
opérations d’investissements. Cette mission, qui vous incombe, entre dans le processus
geénéral d’assurance qualité des projets routiers. Il vous appartient de mettre en place, si
ce n’est pas déja fait, les outils correspondants d’aide au suivi financier des opérations.







